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KHÓA HỌC 
QUẢN LÝ DỰ ÁN 

 
 

1. THÔNG TIN KHÓA HỌC 

Thời gian  : 24 – 27/10/2012 

Sáng: 08h00 – 11h30; Chiều: 13h30 – 17h00 

Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

98 Ngô Tất Tố, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

Tập huấn viên: BS. Lê Đại Trí 

 

 

2. HỌC PHÍ 

410,000 đồng/ ngày (Chi phí này bao gồm học phí; 
tài liệu, dụng cụ học tập; teabreak). 

Phí cấp chứng nhận: 150,000 đồng  

Nhân viên các tổ chức xã hội địa phương được 
giảm 20% học phí. 

 

 

3. MỤC TIÊU KHÓA HỌC 

Sau khoá học, học viên có khả năng: 

• Mô tả các khái niệm cơ bản gồm quản lý dự án 
theo chu kỳ, quản lý dựa vào kết quả, liệt kê các 
chức năng của quản lý và những công việc của 
quản lý dự án. 

• Xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch 
thực hiện của dự án theo khung lô gích. 

• Mô tả các nguyên tắc chủ yếu trong việc tổ 
chức thực hiện dự án. 

• Xây dựng kế hoạch theo dõi – đánh giá và sử 
dụng các công cụ thu thập thông tin để theo dõi và 
đánh giá dự án.  

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (SDTC) 

 

ĐỂ ĐĂNG KÝ GHI DANH VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC)  

Trường đại học Tôn Đức Thắng   

Phòng B009, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân 
Phong, Q. 7, TP. HCM 

Ms. Yến – 0977 357 037  

hoặc Mr. Bảo - 093 797 5445  

ĐT: (08) 2242 6789 – Fax: (08) 3775 5055 

Email: sdtc@tdt.edu.vn or 
dangthiphiyen@gmail.com 

Website: http://sdtc.tdt.edu.vn  

  Đăng ký trước ngày: 17/10/2012 
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4. NỘI DUNG KHOÁ HỌC 
Ngày 1 (24/10/2012)                       Ngày 2 (25/10/2012) 

• Module 1: Các khái niệm cơ bản 

• Dự án là gì? Các giai đoạn của dự án 

• Khái niệm quản lý dự án theo chu kỳ, quản lý dựa vào 

kết quả 

• Các chức năng của quản lý dự án 

• Công việc của người quản lý dự án 

• Module 2: Phát triển dự án (Lập kế hoạch) 

• Chức năng lập kế hoạch - Các loại kế hoạch 

• Khái niệm và qui trình phát triển kế hoạch chiến lược 

• Phân tích vấn đề: cây vấn đề và mối quan hệ nhân - quả 

• Cây mục tiêu và mối quan hệ mục đích – phương tiện 

• Xây dựng mục đích, mục tiêu và các kết quả đầu ra 

• Mô tả các hoạt động và đầu vào 

• Khái niệm về chỉ số trong quản lý dự án 

• Các loại chỉ số 

• Xây dựng chỉ số cho các kết quả của khung lô 

gích 

• Phương tiện kiểm tra chỉ số 

• Xây dựng các giả định 

• Mô tả chiến lược can thiệp dựa vào trục lô 

gích dọc và ngang của khung lô gích 

• Các bước lập kế hoạch thực hiện dự án 

• Công cụ hệ thống phân tích công việc 

Ngày 3 (26/10/2012) Ngày 4 (27/10/2012) 

• Lập kế hoạch thực hiện: Phân tích công việc của khung 

lô gích theo hệ thống 

• Module 3: Làm cho dự án đạt tới mục tiêu 

• Đội dự án: đặc điểm của đội và các nguyên tắc của làm 

việc theo đội 

• Phân công và ủy quyền 

• Sử dụng bản mô tả công việc 

• Quản lý thời gian – Các cạm bẩy thời gian 

• Sử dụng biểu đồ Gantt để quản lý công việc theo thời 

gian 

• Module 4: Theo dõi và đánh giá 

• Khái niệm về theo dõi và đánh giá dự án 

• Lập  kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án dựa 

vào chỉ số 

• Các công cụ thu thập thông tin để theo dõi và 

đánh giá dự án 

• Test 

• Đánh giá khóa tập huấn 

5. THÔNG TIN TẬP HUẤN VIÊN VIÊN: BS. LÊ ĐẠI TRÍ 

- Tốt nghiệp Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh, được đào tạo về quản  lý Chăm Sóc Sức 
Khỏe Ban Đầu tại Trung Tâm Đào tạo của WHO tại Manila, tu nghiệp về Phát Triển Cộng 
Đồng và Tổ Chức Cộng Đồng tại Học Viện châu Á ở Nagoya, Nhật Bản. 

- Hơn 20 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án bao gồm các lĩnh vực như: đánh giá nhu 
cầu dự án, giám sát và đánh giá dự án, lập kế hoạch dự án có sự tham gia, lập kế hoạch 
chiến lược cho tổ chức, tập huấn và nghiên cứu có sự tham gia...  

- Học viên luôn được cuốn hút bởi phong cách dạy học sôi động và thú vị của thầy, đặc 
biệt thầy luôn minh họa bài giảng của mình thông qua hình vẽ, các câu chuyện vừa vui vừa 
có ý nghĩa liên quan đến bài học. Phương pháp dạy học chủ động được áp dụng chủ yếu 
trong khóa học. 


