[image: image1.png]for a living planet®





ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
NHÓM TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH/ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ 
KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC LÁNG SEN, TỈNH LONG AN  
1. Bối cảnh 

Dự án ‘Tránh thích ứng ngược với biến đổi khí hậu thông qua canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu và phục hồi sinh cảnh đất ngập nước ở Khu bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen’ do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, do WWF-Việt Nam phối hợp với đối tác chính là Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
 tỉnh Long An, Khu bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen
 thực hiện, từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2017. Địa bàn dự án bao gồm: vùng lõi của KBT ĐNN Láng Sen và 7 ấp nằm trong vùng đệm thuộc 3 xã Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A của huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
Mục tiêu chính của dự án: 
Đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái của vùng đất ngập nước Láng Sen được phục hồi và bảo tồn, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân ở ba xã vùng đệm được nâng cao.

Mục tiêu cụ thể:
· Phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước trong Khu bảo tồn Láng Sen để duy trì đầy đủ các dịch vụ hệ sinh thái của vùng đất ngập nước Đồng tháp mười

· Nghiên cứu và giới thiệu một số mô hình canh tác nông nghiệp thông minh với khí hậu (thích nghi cao, hiệu quả về kinh tế và giảm phát thải khí nhà kính) đến người dân sinh sống xung quanh khu bảo tồn Láng Sen

· Nghiên cứu và triển khai một quỹ tài chính nhỏ cho người dân nghèo ở vùng đệm và liên kết với các hoạt động đồng quản lý Khu bảo tồn Láng Sen

· Xây dựng một chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu, giải pháp thích ứng và gắn công tác bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế người dân

Đến nay dự án đã và đang triển khai một số thử nghiệm chuyên môn: như lập bản đồ thảm thực vật, thiết lập hệ thống giám sát đa dạng sinh học (thực vật, chim, cá) và nghiên cứu chế độ thủy văn phục vụ công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học. Với những kết quả thực nghiệm trên, dự án tiếp tục hỗ trợ hợp thức hóa phương pháp quản lý và bảo tồn thông qua quy hoạch tổng thể khu bảo tồn và tầm nhìn đến năm 2030, bao gồm kế hoạch chi tiết 5 năm (2016-2020).
WWF- Việt nam tìm kiếm nhóm tư vấn (gồm: một tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước) ưu tiên ứng viên có tư cách pháp nhân về lập quy hoạch để thực hiện nhiệm vụ này, trong vòng 4 – 6 tháng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2015.  
2. Mục tiêu và phạm vi công việc 
Mục tiêu 
Xây dựng Quy hoạch tổng thể KBT ĐNN Láng Sen và tầm nhìn đến năm 2030, bao gồm kế hoạch chi tiết 5 năm đầu cho công tác quản lý KBT ĐNN Láng Sen, đáp ứng các yêu cầu quy hoạch quản lý khu bảo tồn  (phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học, thực thi pháp luật)
Phạm vi công việc 
Nhóm tư vấn sẽ làm việc với Tổ công tác lập quy hoạch
, do Sở NN&PTNT chỉ định (gồm cán bộ của Sở NN&PTNT và KBT ĐNN Láng Sen) tham vấn sát sao với đại diện các bên liên quan ở địa phương (KBT ĐNN Láng Sen, Sở NN&PTNT và các sở ngành khác, chính quyền địa phương), xem xét các tiêu chí của Công ước Ramsar sao cho kế hoạch quản lý có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn của một khu bảo tồn đất ngập ước có tầm quan trọng quốc tế. 
Bản quy hoạch này sẽ được hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai.

Vai trò của tư vấn 

Tư vấn sẽ chịu trách nhiệm lập quy hoạch và kế hoạch quản lý KBT ĐNN Láng Sen bảo đảm nội dung và cấu trúc theo quy định của nhà nước. Quy hoạch phải đặt trong bối cảnh tổng quát mang tính đặc trưng khu vực vùng Đồng Tháp Mười nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung xét trên phương diện ranh giới hành chính và hoàn cảnh văn hóa xã hội.
Tư vấn nắm rõ và hướng dẫn về các yêu cầu trong nước và Công ước Ramsar
 về quy hoạch KBT, phương pháp lập kế hoạch quản lý KBT, quy trình lập quy hoạch và yêu cầu về nội dung, cấu trúc.  
Tư vấn sẽ điều phối, thực hiện việc thu thập dữ liệu cần thiết có sẵn và hướng dẫn cách thu thập dữ liệu bổ sung (nếu thiếu) và chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác.     
Các nhiệm vụ chính
· Quản lý tiến độ, chủ trì và hướng dẫn ngoại nghiệp nội nghiệp (nếu có) trong việc xây dựng các hạng mục trong quy hoạch/ kế hoạch chi tiết. 
· Đối chiếu và tổng hợp dữ liệu về KBT ĐNN Láng Sen và hướng dẫn thu thập bổ sung các dữ liệu (còn thiếu) cần thiết cho nhiệm vụ này
· Bảo đảm việc tham vấn đầy đủ và rộng rãi với bên liên quan (ban ngành, đoàn thể, chính quyến và cộng đồng địa phương) 

· Điều phối việc xây dựng quy hoạch/kế hoạch chi tiết một cách linh hoạt, hệ thống, phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm theo đúng trình tự quy định và yêu cầu chuyên môn.
· Nâng cao năng lực cho Tổ công tác về phương pháp lập quy hoạch, cập nhật, điều chỉnh bổ sung và lên kế hoạch triển khai
· Bám sát tiến độ và thời hạn hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2015
3. Sản phẩm 
· Đề cương chi tiết được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 
· Bản thảo Quy hoạch tổng thể KBT ĐNN Láng Sen và tầm nhìn đến năm 2030 (bao gồm kế hoạch chi tiết 5 năm đầu cho công tác quản lý KBT ĐNN Láng Sen) đầy đủ nội dung và đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu pháp lý của Việt Nam và tiêu chuẩn khu Ramsar, được Sở NN&PTNT thông qua
.

· Bản chính và bản tóm tắt nộp đúng hạn cho các cơ quan có thẩm quyển để tổ chức thẩm định, phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2015 
· Bản quy hoạch và kế hoạch hoàn chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt và Sở NN&PTNT nghiệm thu.
· Tập huấn (huấn luyện tại chỗ)
 cho Tổ công tác về:
a. Các phương pháp đánh giá (thu thập dữ liệu), quy trình và phương pháp lập kế hoạch quản lý KBT theo quy định của Việt Nam kết hợp với tiêu chuẩn Ramsar

b. Các bước và phương pháp cập nhật, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, lịch trình (thực hiện quản lý, đào tạo nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng…) và kinh phí. 

· Báo cáo tư vấn và kiến nghị (tiếng Việt và tiếng Anh) nộp cho WWF-Việt Nam.
4. Khung thời gian 

Khung thời gian thời gian thực hiện nhiệm vụ linh động trong khoảng 4 - 6 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng với tư vấn, nhưng nhất thiết phải hoàn thành thành trong tháng 12 năm 2015.
Thời gian:
dự kiến từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2015

Trình bản thảo để lấy ý kiến: 3 – 4 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn
Nộp bản hoàn chỉnh: trước ngày 31 tháng 11 năm 2015

Báo cáo tư vấn và bàn giao (tài liệu, kết quả khảo sát…): 1 tuần sau khi nộp sản phẩm hoàn chỉnh
Dự kiến lịch làm việc của tư vấn như sau:
	Nội dung
	Trách nhiệm
	Thời gian

	1. Lập tổ công tác
	Sở NN&PTNT 
	 

	2. Thẩm định đề cương chi tiết (họp)
	Tư vấn

Sở NN&PTNT (tổ chức, chủ trì)
	

	3. Thu thập thông tin
	Tư vấn kết hợp với Tổ công tác 
	

	4. Xử lý nội nghiệp
	Tư vấn
	

	5. Dự thảo 
	Tư vấn 
	

	6. Hội thảo cơ sở
	Tư vấn

Sở NN&PTNT (tổ chức, chủ trì)
	

	7. Điều chỉnh, bổ sung
	Tư vấn
	

	8. Nộp bản chính (ngắn gọn và đầy đủ)
	Tư vấn
	

	9. Hội thảo cấp tỉnh: thẩm định nội dung  
	Tư vấn

Sở NN&PTNT (tổ chức, chủ trì)
	

	10. Phê duyệt/ nghiệm thu (họp)
	Tư vấn

Sở NN&PTNT (tổ chức, chủ trì)
	

	11. Bàn giao
	Tư vấn/Sở NN&PTNT/KBT ĐNN Láng Sen/ WWF
	


Việc quản lý chung đối với hợp đồng tư vấn này do cán bộ của WWF-Việt Nam phụ trách, dựa trên sự thống nhất với Sở NN&PTNT và KBT ĐNN Láng Sen.
5. Yêu cầu đối với tư vấn
· Có tư cách pháp nhân lập quy hoạch

· Trình độ phù hợp, thể hiện được kinh nghiệm lập kế hoạch quản lý khu bảo tồn
· Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị quản lý khu bảo tồn, cơ quan chính quyền và tồ chức phi chính phủ

· Kỹ năng viết tiếng Việt và tiếng Ánh tốt để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

6. Các nội dung chính trong báo cáo quy hoạch
· Căn cứ lập quy hoạch tồng thể và kế hoạch chi tiết 5 năm

· Hiện trang, tổng quan Khu bảo tồn và 3 xã vùng đệm: điều kiện tự nhiên, giá trị đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội khu dân cư 3 xã vùng đệm, hiện trạng công tác quản lý và bảo tồn (nhân sự, trình độ). Xác định tồn tại cần khắc phục trong Quy hoạch 10 năm và kê hoạch chi tiết 5 năm.
· Quy hoạch: 

· Tầm nhìn/định hướng, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể
· Giải pháp thực hiện:
Quy hoạch công tác quản lý: quản lý tài nguyên, quản lý cộng đồng, nghiên cứu và giám sát



Quy hoạch phần khu chức năng 


Quy hoạch dịch vụ hệ sinh thái, du lịch

· Các hạng mục đầu tư & vồn đầu tư
· Kế hoạch chi tiết 5 năm 2016-2020

· Đánh giá tác động của Quy hoạch: đánh giá môi trường chiến lược 

_____________

Các ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Anh đến email:    linh.nguyenthuy@wwfgreatermekong.org trước ngày 20 tháng 04 năm  2015. 

Hồ sơ hợp lệ gồm::

(1) Thư ngỏ

(2) Đề cương (max. 5 trang) mô tả ngắn gọn và rõ ràng về phương pháp và tiến trình thực hiện nhiệm vụ

(3) Lý lịch của thành viên nhóm (max. 2 trang/ người)

(4) Dự kiến kế hoạch làm việc và dự toán (phí tư vấn và các chi phí liên quan, vd: chi phí đi thực địa, phòng khách sạn… max 2 trang). 
� Viết tắt: Sở NN&PTNT


� Viết tắt: KBT ĐNN Láng Sen


� Gọi tắt là: Tổ công tác. Việc thành lập Tổ công tác nhằm phối hợp, hỗ trợ tư vấn hoàn thành nhiệm vụ, qua đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia.





� Tham khảo Ramsar handbook 1, 18, 19


� Tên đề án và diện tích quy hoạch do Sở NN&PTNT quyết định





� On-the-job-training
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